



Департамент образования Белгородской области
Управление образования администрации города Белгорода
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1» г. Белгорода

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ПРИКАЗАМИ ПО УЧРЕЖДЕНИЮ»

Заместитель директора
Бабкин Евгений Николаевич

г. Белгород, 2019 год

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Процесс «Ознакомление педагогических работников с приказами по учреждению»


<p>Общие данные: Заказчик: директор МАОУ «ЦО № 1» Ю.Б.Гребенников Процесс: Ознакомление педагогических работников с приказами по учреждению Границы процесса: ознакомиться с приказами, с приказами ознакомлен. Руководитель проекта: заместитель директора Е.Н.Бабкин. Команда проекта: Прохорова А.В., Карамышев Д.С.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Повторяемый процесс,2. Длительный процесс.									
<p>Цели и эффекты:</p> <p style="text-align: center;">Цели:</p> <table border="1" data-bbox="42 846 975 1039"><thead><tr><th>Наименование</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Время протекания процесса, мин</td><td>16мин</td><td>3мин</td></tr><tr><td>Носитель информации</td><td>Материальный носитель</td><td>Электронный носитель</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Повышение удовлетворенности учителей;2. Сокращение временных затрат учителя;3. Повышение прозрачности процесса;4. Совершенствование системы отчетности.	Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель	Время протекания процесса, мин	16мин	3мин	Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Старт проекта 25.08.2019г.2. Анализ текущей ситуации (01.09.19-09.09.19гг.) – разработка текущей ситуации (25.08.19 – 31.08.19гг.) - поиск и выявление проблем (01.09.19 – 09.09.19гг.) - разработка целевой карты процесса (09.09.19 – 11.09.19гг.) - разработка «дорожной карты» (09.09.19 – 11.09.19гг.)3. Защита карточки проекта (11.09.19г.)4. Внедрение улучшений (11.09.19 – 29.09.19гг.)5. Закрытие проекта (30.09.19г.)
Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель								
Время протекания процесса, мин	16мин	3мин								
Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель								

КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководство проектом



Заказчик проекта



Гребенников Юрий Борисович, директор

Руководитель проекта



Бабкин Евгений Николаевич, заместитель директора

Рабочая группа проекта



Прохорова Алина Владимировна, заместитель директора



Карамышев Дмитрий Сергеевич, программист

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Гребенников Ю.Б.	Директор	Куратор проекта (заказчик)
2.	Бабкин Е.Н.	Заместитель директора	Руководитель проекта
3.	Бабкин Е.Н.	Заместитель директора	Администратор проекта
4.	Прохорова А.В.	Заместитель директора	Оператор мониторинга проекта
5.	Карамышев Д.С.	Технический специалист	Исполнитель


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:


1. Учителя в течении рабочего времени не успевают знакомиться своевременно с приказами по учреждению.
2. Нет возможности ознакомиться с приказами в иное или свободное время.
3. Большие затраты по времени.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния «Ознакомление работников с приказами»



Исполнитель
Описание процесса
Время



Описание потерь

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта текущего состояния «Ознакомление работников с приказами»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния «Ознакомление работников с приказами»



Время сокращения потерь:
От 4 – 16.45 мин до 1.13 – 2.18 мин.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p>Цель проекта:</p>	<p>Цель проекта – уменьшить трудозатраты работников учреждения на ознакомление с приказами по учреждению через перевод процесса в электронную форму к 30.09.2019г.</p>						
<p>Способ достижения цели:</p>	<p>Создание сетевого электронного ресурса для ознакомления с приказами</p>						
<p>Результат проекта:</p>	<p>Результат:</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>				
			<p>30</p>	<p>09</p>	<p>19</p>	<p>г</p>	
<p>Создан сетевой ресурс соответствующий целям проекта</p>							
<p>Требования к результату проекта:</p>	<p>Требования к результату</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>				
			<p>30</p>	<p>09</p>	<p>19</p>	<p>г</p>	
	<p>Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения</p>						
	<p>Созданы условия для ознакомления с приказами для всех работников учреждения</p>			<p>100%</p>			
	<p>Перевод приказов по учреждению в электронный вид</p>			<p>100%</p>			
<p>Сокращение затрат по времени</p>			<p>В 5 раз</p>				
<p>Пользователи результатом:</p>	<p>Все работники учреждения</p>						

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало/ Окончание	2019 год			
				09 1 нед	09 2 нед	09 3 нед	09 4 нед
1.	Анализ текущей ситуации, поиск и выявление проблем.	8	01.09.2019-09.09.2019				
2.	Разработка текущей и целевой карты процесса.	3	09.09.2019-11.09.2019				
3.	Определение порядка хранения приказов в электронном виде. Подготовка приказа.	3	09.09.2019-11.09.2019				
4.	Разработка сетевого ресурса для хранения приказов.	17	11.09.2019-29.09.2019				
5.	Предоставление доступа к приказам для ознакомления.	2	29.09.2019-30.09.2019				
Итого		30					

* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Бабкин Е.Н.

e-mail:enbabkin@yandex.ru